Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa : versio 1.0 by unknown
26 • 2011
LIIKENNEVIRASTON
OHJEITA
Fore-palvelu väylähankkeiden 
kustannushallinnassa
VERSIO  1.0

Fore-palvelu väylähankkeiden 
kustannushallinnassa
Versio 1.0
Liikenneviraston ohjeita 26/2011
Liikennevirasto 
Helsinki 2011
Kannen kuva: Liikenneviraston Fore-hankepuu
Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) 
ISSN-L 1798-663X
ISSN 1798-6648
ISBN 978-952-255-082-8
Liikennevirasto 
PL 33
00521 HELSINKI 
Puhelin 020 637 373
OHJELuk
ennevirasto
Hankinnan ohjaus
21.12.2011
Vastaanottaja 
Liikenneviraston toimialat 
ELY-keskukset
Säädösperusta Korvaa/muuttaa
Maantielaki
Kohdistuvuus Voimassa
Liikennevirasto 1.1.2012 - toistaiseksi
ELY-keskukset
Asiasanat
kustannushallinta, väyläsuunnittelu
Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa versio l.o
Liikennevirasto ja Rapal OY ovat tehneet sopimuksen FORE palvelun käytöstä 
väyläinvestointien kustannushallinnassa. Sopimuksen tavoitteena on parantaa 
kustannustietoista suunnittelua ja kehittää menettelyä edeLleen keräämällä hank­
keiden toteutumatietoa suunnittelunaikaisen kustannushallinnan käyttöön.
Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä otetaan käyttöön investointien suunnitte­
lussa ja toteutuksessa koskien tie- ja ratahankkeita. Tässä ohjeessa on esitetty 
Fore-palvelun käytön periaatteet, joita käytetään kaikissa hankesuunnittelu-ja to- 
teutusprojekteissa Liikennevirastossa sekä ELY:jen osalta ainakin keskitetysti oh­
jatuissa tai niihin rinnastettavissa suunnitteluhankkeissa. Muiden suunnittelu- ja 
toteutushankkeiden osalta järjestelmän käyttö on suotavaa ja palvelu on käytet­
tävissä.
Ylijohtaja Kari Ruohonen
Johtaja Kristiina Laakso
LISÄTIETOJA 
Kristiina Laakso 
Liikennevirasto 
puh. 020 637 3551
Liikennevirasto
PL 33
00521 HELSINKI
puh. 020 637 373 
faksi 020 637 3700
kirjaamo@iiikennevirasto.fi
etunimi.sukunimi@iiikennevirasto.fi
www.iiikennevirasto.fi
4 Liikenneviraston ohjeita 26/2011
Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa, versio 1.0
Esipuhe
Liikennevirasto ja Rapal Oy ovat tehneet sopimuksen Fore -palvelun käytöstä väylä­
investointien kustannushallinnasta. Tässä ohjeessa on esitetty käytön periaatteet, 
joita käytetään kaikissa hankesuunnittelu- ja toteutusprojekteissa Liikennevirastossa 
ja ELY:jen osalta ainakin keskitetysti ohjatuissa tai niihin rinnastettavissa suunnitte- 
luhankkeissa. Muiden suunnittelu- ja toteutushankkeiden osalta järjestelmän käyttö 
on suotavaa ja palvelu on käytettävissä.
Sopimuksen tavoitteena on parantaa kustannustietoista suunnittelua ja siksi on myös 
erittäin tärkeää kerätä riittävällä tarkkuudella investointien toteutumatiedot.
Käytettäessä Fore:a on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että hankeosa- ja ra- 
kennusosakustannukset ovat toteutuskustannuksia, joihin on lisättävä ohjeen mukai­
sesti riskivaraukset, yleiskustannukset, tilaajan kustannukset.
Tavoitteenamme on kustannustietoisempi infrasuunnittelu hankkeen alkuvaiheesta 
lähtien kehittämällä alan yhteistä järjestelmää tilaajakonsortion eli kaupunkien ja Lii­
kenneviraston yhteistyönä.
Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä otetaan käyttöön investointien suunnittelussa 
ja toteutuksessa koskien tie- ja ratahankkeita.
Ohjeen on laatinut Rapal Oy:ssä Pekka Montin. Tilaajan edustajana ohjeen laadinnas­
sa ovat toimineet Kristiina Laakso, Ari Huomo, Timo Kurki, Ari Mäkelä, Heidi Mäenpää 
ja Jussi Lindberg Liikennevirastosta. Konsultteja työssä ovat edustaneet Janne Wuo- 
renjuuri VR Rata Oy:stä ja Tapani Peltola Pöyry CM Oy:stä.
Helsingissä joulukuussa 2011
Liikennevirasto 
Investointien ohjausosasto
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1 Yleistä kustannushallinnasta Liikenne- 
viraston ja Ely-keskusten hankkeissa
1.1 Kustannushallinnan tavoite
Kustannushallinnan tehtävänä on varmistaa hankkeiden taloudellinen läpivienti 
sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen tavoitteet määritellään hankkeen 
ohjelmointivaiheessa ja hanke kuvataan hankkeen suunnitteluperusteissa.
1.2 Dokumentin tavoite
Tämän dokumentin tarkoituksena on toimia alustavan ohjeistuksena Fore -palvelun 
käytöstä Liikenneviraston ja Ely-keskusten hankkeissa. Ohjeen sisältöä täydennetään 
ohjeistuksen toisessa vaiheessa vuoden 2012 alussa. Toisessa vaiheessa ohjetta 
täydennetään mm. hankkeiden nimeämisen, kustannushallinnan prosessien ja 
Sampo-järjestelmän ja Foren välisen tiedonsiirron osalta. Tämän jälkeen ohjeesta 
julkaistaan päivitettyjä versioita tarvittaessa. Versiot numeroidaan lähtien versiosta 
1.0.
1.3 Käsitteitä
1.3.1 Kustannuslaskenta
Kustannuslaskenta on tukitoiminto hankkeen kaikissa eri vaiheissa. Kustannus­
laskenta edellyttää rakennustalouden asiantuntemusta. Kustannuslaskennan tuloksia 
käytetään hankkeen kustannussuunnittelussa. Kustannuslaskenta on toiminto, jolla 
määritetään tilaajan odotusten ja toiminnan vaatimusten tai suunnitelmien mukaisen 
hankkeen kustannukset.
Kustannuslaskentaan sisältyvät myös suhdannetilanteen analysointi, arvio suhdantei­
den vaikutuksista kustannuksiin sekä riski-, lisä- ja muutostyö- ja rakentamisen 
aikaisen kustannusten nousuvarauksen huomioonottaminen kustannusarviossa.
1.3.2 Kustannussuunnittelu
Kustannussuunnittelu on rakentamistalouteen perehtyneen asiantuntijan tehtävä 
kaikissa hankkeen vaiheissa. Kustannussuunnittelija miettii erilaisten vaihtoehtojen 
kustannusvaikutuksia sekä etsii taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä pyrkien 
estämään turhia tai kohtuuttomia kustannuksia. Asiantuntija osallistuu hankkeen 
tavoitteiden asettamiseen ja tavoitteiden toteutumisen varmistamiseen tiiviissä 
yhteistyössä tilaajan kanssa tuottaen tilaajalle kustannusohjauksessa tarvittavaa 
informaatiota.
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1.3.3 Kustannusohjaus
Kustannusohjaus on luonteeltaan päätösten tekemistä, hankkeita koskevien tavoit­
teiden asettamista, suunnitelmien sisällön ja taloudellisuuden ohjausta sekä 
hankkeen sisällöllisten ja taloudellisten tavoitteiden varmistamista suunnittelu-, 
tarjous- ja toteutusvaiheissa. Kustannusohjaus on tilaajan/projektinjohtajan keskei­
nen tehtävä.
1.3.4 Hanke ja projekti
Tässä dokumentissa hanke -käsitteellä tarkoitetaan suunniteltua tai toteutettavaa 
kokonaisuutta, jonka kustannuksista tulee ottaa selko. Hanke voi siten olla joko ns. 
“teemahanke”, yhteysvälin parantaminen tai yksittäinen rajattu hankinta.
Tässä dokumentissa käytetyllä projekti -käsitteellä tarkoitetaan ajallisesti ja 
sisällöllisesti rajattua kokonaisuutta, jonka suunnittelusta tai toteuttamisesta on 
olemassa päätös ja joka on vastuutettu projektipäällikölle.
1.4 Osapuolet ja tehtävät
Hankkeiden talouden hallinta on aina yhteistyötä. Osapuolten tehtäviä ja vastuita on 
kuvattu tarkemmin luvussa 3. Väylähankkeiden kustannushallinnassa voidaan 
tunnistaa seuraavat osapuolet ja tehtävät:
• Liikennevirasto
o Kustannusohjaus ja hankkeiden koordinointi
• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
o Kustannusohjaus ja hankkeiden koordinointi
• Suunnittelijat ja konsultit
o Kustannuslaskenta ja -suunnittelu
• Rapal Oy
o Fore-palvelun ohjelmiston, hinnastojen ja tietoaineistojen ylläpito ja 
kehitys
1.5 Käytettävät menetelmät ja työkalut
Vuosien 2003-08 aikana Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja kaupunkitilaajat kehittivät 
IK-hankkeessa yhdessä Rapal Oy:n kanssa infrarakentamisen kustannushallinnan 
menetelmiä ja hinnastoja. Kehitystyön perusteella Rapal Oy kehitti ja julkaisi Fore- 
palvelun vuonna 2008. Fore:n sisältämät ohjelmistot ja hinnastot noudattavat IK- 
hankkeen kehitystyön tuloksia.
1. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa käytetään pääsääntöisesti Fore-palvelun 
ohjelmistoja ja hinnastoja. Fore-palvelussa julkaistujen hinnastojen lisäksi 
toimijoiden edellytetään käyttävän talouden hallinnassa kokemusperäistä viitetietoa 
tai muuta saatavilla olevaa tietoa sikäli kun palvelun hinnastot tai tietoaineistot eivät 
vastaa hankkeiden sisältöä tai vaatimuksia.
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2 Fore-palvelu
2.1 Yleistä
Fore-palvelussa infrahankkeiden talouden hallinnan menetelmiä ja tietoaineistoja 
käytetään henkilökohtaisen personoidun profiilin kautta. Fore-palvelu sisältää 
seuraavat osatuotteet:
• Scope
o Hankeohjelmamenettely hankkeiden tavoitteiden ja olosuhteiden 
määrittämiseen sekä kuvaamiseen (kts. 2.3.1)
• Hola
o Hankeosalaskentamenetelmä ja -hinnasto hankkeen tavoitteiden 
hinnoitteluun (kts. 2.3.2)
• Rola
o Rakennusosalaskentamenetelmä ja -  hinnasto hankkeen 
suunnitteluratkaisujen kustannusarvioinein (kts. 2.3.3)
• Arena
o Ohjelmisto yhteenvetojen ja vertailujen tekemiseen useista 
laskelmista.(kts. 2.3.4)
Fore -palvelun pääsivun kautta käyttäjällä on linkit järjestelmässä oleviin hankkeisiin, 
järjestelmän käyttöohjeisiin, tukipuhelimeen ja -sähköpostiin sekä viimeisimpiin 
ajankohtaisiin uutisiin, jotka käsittävät mm. Foren ja sen hinnastojen ylläpidon ja 
uudistumisen kannalta tärkeitä viestejä käyttäjille.
Foren organisaatiokohtainen osuus mahdollistaa organisaation käyttäjien, projektien 
sekä dokumenttien hallinnan. Portaalin ylläpitotyökalujen avulla käyttäjä­
organisaatioiden pääkäyttäjät voivat hallita omien organisaatioidensa hankkeita, 
projekteja ja niiden käyttöoikeuksia ja niiden välisiä riippuvuuksia käyttöoikeus- 
sopimuksien rajoissa. Organisaation hankkeet ja projektit ja niiden kustannusarvio- 
aineisto on hallittavissa kootusti Fore-palvelun pääsivun kautta.
2. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeiden hyväksytyt kustannuslaskelmat tallennetaan 
suunnitteluvaiheittain Fore-palveluun Liikenneviraston tietokantaan. Konsulteille 
käyttöoikeudet Livin tietokantaan myönnetään hanke- ja projektikohtaisesti 
Liikennevirastosta tai Elystä. Kustannusarviot hyväksyy Liikenneviraston tai Elyn 
projektipäällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö.
2.2 Käyttäjäprofiilit
Fore-palvelussa on seuraavat käyttäjäprofiilit:
Peruskäyttäjä: Organisaation peruskäyttäjällä on oikeus luoda hankkeita ja 
projekteja organisaation hankepuuhun. Hän voi kutsua muita käyttäjiä hankkeisiin ja 
projekteihin, joihin hänellä on ylläpito-oikeudet. Peruskäyttäjällä on omien 
hankkeidensa lisäksi automaattisesti lukuoikeudet organisaation muihin hankkeisiin.
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Pääkäyttäjä: Organisaation pääkäyttäjällä on peruskäyttäjää laajemmat oikeudet mm 
ylläpito-oikeudet organisaationsa kaikkiin hankkeisiin ja projekteihin ja mahdollisuus 
organisaationsa käyttäjien oikeuksien hallintaan.
Ylläpitäjä: Fore-palvelun ylläpitäjällä on kaikki oikeudet järjestelmän sisältämään 
tietoon ja toimintoihin. Järjestelmää ylläpitää Rapal Oy. Järjestelmän ylläpitäjä vastaa 
palvelun sopimuksenmukaisesta toiminnasta. Ylläpitäjä pystyy esimerkiksi palautta­
maan hankkeita, projekteja ja niihin liittyviä laskelmia varmistusnauhoilta.
2.3 Työkalut
2.3.1 Scope
Hankkeen suunnitteluperusteet viedään Scope:en hankeohjelmaksi.. Suunnittelu­
perusteet ja Fore- järjestelmän hankeohjelma on systematisoitu menettely hank­
keiden tavoitteiden määrittelyyn ja hallintaan. Hankeohjelman tarkoituksena on 
toimia ohjauksen välineenä ja “hankkeen päiväkirjana”, josta suunnittelun tai 
toteutuksen aikana tapahtuneita kustannuksiin vaikuttavia muutoksia voidaan 
seurata.
Hankeohjelmassa hanke ositellaan toiminnallisiin osiin ja hankkeelle määritellään 
haluttu laajuus ja laatutaso. Toiminnalliset osat voidaan ryhmitellä ja ryhmien alle 
liittää tyyppihankeosia. Ryhmille ja hankeosille on omat määrittelykorttinsa, joihin 
informaatiota voi täydentää. Jo ositeltaessa hanketta Scope:ssa tulee pitää mielessä 
Sampo-toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset hankkeen kustannusraportoinnille 
(kts. toimenpidejako, liite 3).
Hankkeen ryhmittely ja hankeosittelu on siirrettävissä Holassa (kts. 2.3.2) tehtävän 
hankeosalaskennan ryhmittelyn ja osittelun perustaksi. Ryhmien sekä hankeosien 
kuvaustiedot antavat tarvittavat lähtötiedot hankeosalaskennan hankeosakohtaisille 
valinnoille.
Scope-ohjelmisto on kaikille toistaiseksi ilmainen. Käyttöoikeudet ohjelmaan saa 
Rapal Oy:stä.
Scope ei korvaa muita hankkeen määrittelyn ja kuvauksen dokumentteja kuten 
esimerkiksi suunnitteluperusteita, hankekorttia ja tarvemuistiota. Se täydentää niitä. 
Hankkeen määrittelyn dokumentit voidaan liittää liitetiedostoina hankkeeseen 
Foressa.
3. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeiden laajuus-, laatutaso- ja sisältötavoitteet 
(suunnitteluperusteet) sekä hankeosittelu viedään Scope-ohjelmistoon kustannus- 
tavoitteen määrittelyä varten.
2.3.2 Hola
Hola on hankkeen tavoitteen hinnoitteluun, hankkeen alkuvaiheen kustannus- 
arviointiin ja vaihtoehtovertailuihin tarkoitettu ohjelmisto. Holalla muodostetaan 
hankkeelle kustannustavoite IK-hankkeessa kehitetyn hankeosalaskentamenetelmän 
periaatteita noudattaen.
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Hola:n hankeosamallit perustuvat rakentamisen parhaisiin käytäntöihin ja ne on 
testattu lukuisissa erityyppisissä hankkeissa. Hankeosamallien kustannuslaskennan 
taustalla käytetään Rolan (kts. 2.3.3) rakennusosia. Hola:n tietoaineisto noudattaa 
INFRA 2006 -nimikkeistön hankeosanimikkeistöä (kts. www.rts.fi/infraryl).
Hankkeen ryhmittely, hankeosittelu ja osa hankeosien ominaisuuksista on 
siirrettävissä Holaan Scope-ohjelmistosta. Käyttäjä määrittelee Holassa mm. 
seuraavat hankeosien ominaisuustiedot:
• Hankkeen sisältämät hankeosat
• Hankeosien laajuus
• Hankeosien laatutaso
• Olosuhdetekijät
• Hankeosalta edellytetyt erityisominaisuudet
• Varaukset (lisä- ja muutostyöt, riskit, rakennusaikainen kustannusten nousu)
Hola laskee syötettyjen ominaisuustietojen perusteella tuoterakenteita ja hinnastoja 
hyödyntämällä ja hankkeelle tavoitekustannuksen hankeosittain.
Hankeosien määrät on mahdollista syöttää Holaan käsin tai digitoimalla Holaan 
tuotuun karttatiedostoon. Digitointi vaatii koneelle asennettavaksi Microsoftin 
Silverlight-ohjelmistona (ilmaisohjelmisto, joka löytyy osoitteesta: http:// www.silver- 
light.net/).
Holassa otetaan kantaa myös hankkeen hanketehtävien (ks. myös 4.3.3) kustan­
nuksiin.
Rola-ohjelmistolla lasketun kustannusarvion lisäksi hankkeissa edellytetään aina 
Holalla laskettua kustannusarviota kustannussuunnittelun tueksi.
Holalla laskettu hankeosalaskelma edellytetään siksi, että eri hankevaiheissa tehtyjä 
hankeosalaskelmia vertaamalla voidaan helposti seurata hankkeen sisällössä 
(ohjelmassa) tapahtuneita muutoksia. Laskelmien sisältöä ja eroja analysoimalla 
voidaan tehdä johtopäätöksiä mm. hankkeen tavoitteissa tapahtuneista muutoksista 
ja niiden tarkoituksenmukaisuudesta.
4. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeista laaditaan kustannusarviot kaikissa hanke- 
vaiheissa Hola-ohjelmistolla.
2.3.3 Rola
Rola on suunnitteluratkaisujen hinnoittelun ja vaihtoehtovertailujen väline. Rolan 
hinnasto on standardihinnasto ja käsittää yli 4000 panoksiin purettua rakennusosaa. 
Hinnasto noudattaa Infra 2006 rakennusosa- ja hankenimikkeistöä määrämittaus- 
ohjeineen (www.rts.fi/infraryl). Mikäli hinnastosta ei löydy hankkeeseen sopivaa 
nimikettä tai hintatietoa, käyttäjä voi muuttaa mitä tahansa hinnaston hintaa tai 
luoda hinnastoon omia hintanimikkeitään.
Rola:a käytetään hankkeen suunnitteluratkaisun mukaisen hinnan arviointiin ja 
hankkeen tavoitteenmukaisuuden analysointiin. Tavoitteenmukaisuutta arvioidaan 
vertaamalla Rolalla laskettua kustannusarvioita Holalla laskettuun kustannus- 
tavoitteeseen ja analysoimalla erot.
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Kustannusarvion laatiminen Rolalla edellyttää, että rakennusosien määrät ovat 
mitattavissa suunnitelmista. Rolaan on mahdollista rajapinnan avulla viedä 
määrätieto suunnitteluohjelmistoista. Rola-laskelman vertailutasoksi on mahdollista 
tuoda Holalla laadittu hankeosalaskelma. Käyttäjä voi perustaa Rola-laskentaa ja 
standardihinnastoa tukemaan oman organisaatiokohtaisen rakennusosakirjaston ja 
sitä vastaavan hinnaston. Muutetut hinnat ja organisaatiokohtaisella hinnastolla 
hinnoitellut rakennusosat näytetään tulosteissa ja laskelmissa eri tavoin kuin 
hinnaston standardihinnat.
Rolassa otetaan kantaa myös hankkeen hanketehtävien (ks. myös 4.3.3) 
kustannuksiin.
5. Mikäli rakennusosien määrät ovat suunnitelmista mitattavissa, Liikenneviraston ja 
Elyjen hankkeista laaditaan suunnitteluratkaisun mukaiset kustannusarviot kaikissa 
hankevaiheissa Rola-ohjelmistolla.
2.3.4 Arena
Arena on työkalu laskelmien yhteenvetoja, seurantaa, raportointeja sekä vertailuja 
varten. Arenassa voidaan käsitellä hankkeen kustannuslaskelmina Holalla ja Rolalla 
tuotettujen laskelmien lisäksi myös muiden kustannuslaskentajärjestelmien 
tuotoksia. Arenassa on lisäksi tuki kustannusarviotietojen siirrolle muihin 
järjestelmiin.
6. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa edellytetään hyödynnettävän Arena- 
ohjelmiston raportointia hankkeiden yhteenvetojen sekä määrä- ja kustannus­
vertailujen laatimisessa.
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3 Kustannushallinnan prosessi
3.1 Prosessin kuvaus
3.1.1 Hankkeen vaiheet
Liikenneviraston ja Ely-keskusten infrarakenteiden kustannusten hallinnan prosessin 
tavoitteena on hankkeen taloudellinen läpivienti, sujuva yhteistyö eri osapuolten kesken 
sekä kustannustiedon säilyminen ja siirtyminen läpi hankkeen elinkaaren. Hankkeiden 
vaiheistusta ja suunnittelun kulkua on kuvattu tarkemmin muissa Liikenneviraston 
(suunnittelu)ohjeissa.
Kuva 1. Väylähankkeen suunnittelun yleinen kulku, kustannusten hallinnan
työkalut, toimijat ja  tiedonsiirto.
3.1.2 Kustannushallinnan prosessin vaiheet
Kuvassa 2 ja taulukossa 1 on esitetty kustannushallinnan prosessin päävaiheet 
Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa. Samalla on esitetty vastuita, käytettäviä 
työkaluja ja vaiheilta vaadittavia tuotoksia.
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Kustannussuunnitteluja
- Laatii kustannusarviot ja vertailut
- Yhdistelee ja siirtää laskelmat Livin 
kantaan
Kuva 2. Yksittäisen hankevaiheen kustannushallinnan yksinkertaistettu
prosessi vastuun mukaisesti Liikenneviraston ja Elyjen 
hankkeissa.
Taulukko 1. Kustannushallinnan prosessin tehtävät ja  tuotokset
hankevaiheittain.
Hankevaihe Tehtävä
Edellytetyt tuotokset ja 
asiakirjat
In
ve
st
oi
nt
i
E s i s u u n n i t t e l u  
Yl e i s s u u n n i t t e l u  
T i e -  j a  r a t a s u u n n i t t e l u  
R a k e n n u s s u u n n i t t e l u
H a n k e o h j e l  m a n  l a a t i m i n e n  t a i  
p u s t a n n u s a r v i o n  l a a d i n t a  
V a i h t o e h t o v e r t a i l u t
H a n k e o h j e l  m a ,  a j a n t a s a i n e n  ( S c o p e )  
K u s t a n n u s a r v i o  ( H o l a ,  R o l a )  
K u s t a n n u s v e r t a i l u t  j a  - a n a l y y s i t  ( m m .  A r e n a )
R a k e n t a m i s e n V e r t a i l u h i n n a t  h a n k i n n o i l l e  
S e u r a n t a t i e d o n  t o i m i t t a m i n e n
K u s t a n n u s a r v i o t  h a n k i n n o i t t a i n
T a r j o u s t e n  a v a u s p k : t ,  u r a k k a h i n n a t  j a  
k u s t a n n u s a r v i o t  h a n k i n n o i t t a i n
R a k e n t a m i n e n V e r t a i l u h i n n a t  h a n k i n n o i l l e  
S e u r a n t a t i e d o n  t o i m i t t a m i n e n
K u s t a n n u s a r v i o t  h a n k i n n o i t t a i n  t a i  
h a n k i n t a k o k o n a i s u u k s i t t a i n  
T o t e u m a t i e t o ,  t a l o u d e l l i n e n  l o p p u s e l v i t y s
Ku
nn
os
sa
pi
to
* Y l l ä p i t o
H o i t o
K u n n o s s a p i t o - o h j e l m a n  
K u s t a n n u s a r v i o n  l a a d i n t a  
V a i h t o e h t o v e r t a i l u t  
V e r t a i l u h i n n a t  h a n k i n n o i l l e
S e u r a n t a t i e d o n  t o i m i t t a m i n e n
K u n n o s s a p i t o - o h j e l  m a  
K u s t a n n u s a r v i o  ( H o l a ,  R o l a )  
K u s t a n n u s v e r t a i l u t  j a  a n a l y y s i t  ( m m .  A r e n a )
K u s t a n n u s a r v i o t  h a n k i n n o i t t a i n  t a i  
h a n k i n t a k o k o n a i s u u k s i t t a i n  
T a r j o u s t e n  a v a u s p k : t ,  u r a k k a h i n n a t  j a  
k u s t a n n u s a r v i o t  h a n k i n n o i t t a i n
* T e h t ä v ä s t ä  s o v i t a a n  m y ö h e m m i n
"7 Liikenneviraston ja tlyjen hankkeissa edellytetään suoritettavan ohjeen mukaiset 
tehtävät, ellei ole perustellusti muuta sovittu. Teetettävistä hankinnoista pyritään 
erityisesti saamaan toteutumatieto kustannushallinnan kehittämiseksi.
3.1.3 Kustannushallinnan tehtävät
Seuraavassa taulukossa on kuvattu kustannushallinnan prosessin mukaisten tehtävien 
sisältöä ja vastuita.
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Taulukko 2. Kustannushallinnan prosessin tehtävien sisältö ja  vastuut
Tehtävä Hankeohjelman laatiminen tai hankeohjelman päivitys
Vastuu Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laatija Konsultti /  Livi ta i Ely
Työkalut Scope, suunnitteluperusteet
T uotos Hankeohjelma
(Kustannusarvio)kokonaisuus Suunnitelma /  Selvitys
Osittelu laskelman sisällä Sampo -järjestelmän toimenpiteittäin (kts. Liite 3)
Hyväksyjä Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laadun varmistus Sovitaan hankkeittain
Tehtävä Kustannusarvion laadinta
Vastuu Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laatija Konsultti
Työkalut Scope, Hola, Rola
Tuotos Kustannusarvio (hankeosa- ta i rakennusosalaskelma)
Kustannusarviokokonaisuus Suunnitelma /  Selvitys
Osittelu laskelman sisällä Sampo -järjestelmän toimenpiteittäin (kts. Liite 3)
Hyväksyjä Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laadun varmistus Foren pääkäyttäjä, Livi
Tehtävä Vaihtoe htove rtailut
Vastuu Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laatija Konsultti
Työkalut Scope, Hola, Rola, Arena
Kustannusarviokokonaisuus Suunnitelma /  Selvitys
Osittelu laskelmien sisällä Sampo -järjestelmän toimenpiteittäin (kts. Liite 3)
Hyväksyjä Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laadun varmistus Sovitaan hankkeittain
Tehtävä Vertailuhinnat hankinnoille
Vastuu Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laatija Konsultti
Työkalut Rola
Kustannusarviokokonaisuus Hankintaa vastaava suunnitelma
Osittelu laskelmien sisällä Sampo -järjestelmän toimenpiteittäin (kts. Liite 3)
Hyväksyjä Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laadun varmistus Foren pääkäyttäjä, Livi/ELY
Tehtävä Seurantatiedon toimittaminen
Vastuu Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laatija Konsultti
Työkalut Hola, Rola, tarjousten avauspöytäkirjat
Kustannusarviokokonaisuus Hankinnat hankinnoittain, hankintakokonaisuuksittain
Osittelu laskelmien sisällä Sampo -järjestelmän toimenpiteittäin (kts. Liite 3)
Hyväksyjä Projektipäällikkö, Livi/ELY
Laadun varmistus Järjestelmän ylläpitäjä (Rapal)
Taulukon käsitteitä:
Vastuu: Henkilö, joka vastaa tehtävän suorittamisesta.
Laatija: Taho, joka tyypillisesti suorittaa tehtävän.
Kustannusarviokokonaisuus: Kokonaisuus, jota tehtävän lopputuloksen/ 
kustannusarvion tulos/loppusumma vastaa, esimerkiksi suunnitelman esittämä 
sisältö, hankinta, hankintapaketti
Osittelu laskelmien sisällä: Osittelu hankeohjelmassa/kustannusarviossa, joka 
siirretään Liikenneviraston kantaan.
Hyväksyjä: Henkilö, joka hyväksyy (kustannus)tiedot siirrettäväksi Livin/Elyn Fore- 
tietokantaan.
Laadun varmistus: Henkilö, joka vastaa Livin tai Elyn projektipäällikön ohella tehtävän 
lopputuloksen laadusta. Laadun varmistuksen check-list on liitteenä 1.
8. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa hankkeen projektipäällikkö tai Foren 
pääkäyttäjä vastaa kustannushallinnan tehtävistä, niiden laadusta ja 
laadun auditoinnista.
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4 Hankkeiden käsittely Fore-järjestelmässä
4.1 Hankepuu
Fore-järjestelmässä Liikenneviraston ja Elyjen hankkeet tässä ohjeessa mainituin 
osin tallennetaan aina Liikenneviraston tietokantaan. Elyt voivat muiden hankkeiden 
osalta käyttää myös omaa tietokantaa. Konsultit voivat tallentaa hankkeista omiin 
tietokantoihinsa työversioita, mutta lopullinen ja hyväksytty kustannusarvio tai 
hankeohjelma tulee siirtää tilaajan tietokantaan. Mikäli kustannusarviot on laadittu 
osissa, kustannusarviot tulee myös koota Livin tai Elyn antaman ohjeistuksen 
mukaisesti.
Liikenneviraston hankkeet on järjestetty tietokannassa kuvan mukaiseen hankepuuhun.
Kuva 3. Liikenneviraston Fore-hankepuu. Keskitetyt suunnitteluhankkeet
tallennetaan Liikenneviraston alle.
Liikenneviraston konsultti tarvitsee oikeudet hankkeeseen Livin tietokannassa. 
Oikeudet myöntää joko Livin/Elyn Fore-järjestelmän pääkäyttäjä tai projektipäällikkö, 
mikäli hänellä on pääkäyttäjäprofiilin mukaiset oikeudet Fore-järjestelmään. Hanke- 
puun hankkeille ja projekteille siirretään vain lopulliset ja valmiit laskelmat. Työversioita 
ylläpidetään työkansioissa tai vaihtoehtoisesti konsulttien omissa Fore-tietokannoissa. 
Keskitetyt suunnitteluhankkeet tallennetaan Liikenneviraston alle.
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9. Hankkeiden ja projektien lopulliset laskelmat siirretään hankevaiheittain paikalleen 
Livin tietokannan hankepuuhun. Hankepuuta ylläpitävät Liikenneviraston ja Elyjen 
pääkäyttäjät.
4.2 Hankkeiden, projektien ja laskelmien 
nimeäminen Foressa
Hankkeiden, projektien ja laskelmien nimeämisestä sovitaan ohjeistuksen toisessa 
vaiheessa. Nimeäminen tulee olemaan sopusoinnussa Sampo-järjestelmän ni­
meämiskäytäntöjen kanssa.
Foren hankehierarkiaan on luotu malli hankkeita, joissa hankkeen ryhmittely ja 
nimeäminen on tehty Liikenneviraston ohjeistuksen (Sampo) mukaisesti. Käyttäjää 
suositellaan tutustumaan malli hankkeisiin ennen laskennan aloittamista, jolloin 
vältytään virheiltä ryhmittelyssä ja nimeämisissä.
Ohjeita nimeämiseen saa Livin ja Elyjen Fore-pääkäyttäjiltä.
10. Hankkeiden, projektien ja laskelmien nimeämisen tulee olla sopusoinnussa 
Sampo-järjestelmän nimeämiskäytäntöjen kanssa.
4.3 Erityistarkasteluita vaativat asiat
4.3.1 Yleistä erityistarkasteluista
Tähän osioon on koottu kokemusperäisesti erityishuomiota vaativia asioita. 
Kustannuslaskennassa huomioitavista asioista on koottu check-lista, joka löytyy 
liitteestä 1.
4.3.2 Indeksit
Hankkeen laskelma sidotaan Foressa maarakentamiskustannusindeksin (MAKU) pis­
telukuun. Indeksin perusvuosi on tällä hetkellä 2005. Pisteluku, johon hanke sidotaan, 
päätetään hankkeen osapuolten kesken.
11. Liikenneviraston hankkeissa hankkeen kustannusarvio sidotaan maarakennus­
kustannusindeksin (MAKU) pistelukuun.
Käyttäjä voi Foren laskentatyökaluissa muuttaa laskelman hintatasoa laskelma- 
kohtaisesti määrittämällä hintatason pistelukuna "Hintataso"-kenttään. MaKu- 
indeksiä ylläpitää ja julkaisee Tilastokeskus. Lisätietoja MAKU-indeksistä: 
http://www.stat.fi/til/maku/index.html, Fore-järjestelmän tuesta ja Fore-pääkäyttä- 
jiltä.
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4.3.3 Hanketehtävät
Kustannusarvioiden ns. “Hanketehtävät” perustuvat Infra 2006 -nimikkeistöön. 
Hanketehtävät koostuvat työmaiden työmaatehtävistä ja hankkeen suunnittelu- ja 
rakennuttajatehtävistä (yleensä tilaajan tehtäviä).
Hanketehtävien oletusprosentit pohjautuvat testi hankkeisiin sekä järjestelmän 
taustalle kerättyihin referenssiaineistoihin, joita on kerätty useista eri lähteistä. 
Oletushanketehtävät prosentteineen ovat käyttäjän muokattavissa ja poistettavissa. 
Oletusprosentit tulee tarkastaa jokaisen laskelman yhteydessä ja muokata hanke- ja 
laskelmakohtaisiksi.
Hanketehtävät syötetään laskelmalle joko prosenttiosuuksina hankkeen kustannuk­
sista tai euromääräisenä summana. Käytettäessä prosentteja hanketehtävien 
kustannusten määrittämisessä on huomioitava laskentasäännöt, jotka löytyvät Fore- 
järjestelmän käyttöohjeista.
Huom! Hankkeessa käytettävät hanketehtävät ja niiden suuruus tulee käydä läpi 
yhdessä tilaajan ja asiantuntijoiden kanssa. Hanketehtäväprosenttien ohjeellinen 
vaihteluväli on esitetty liitteessä 2.
12. Kustannusarvioissa hanketehtävät huomioidaan kustannushallintaohjeen liitteenä 
olevan taulukon mukaisina, ellei muulle nähdä perusteltua tarvetta.
4.3.4 Laskelmakertoimien huomioiminen
Fore:ssa kustannusarvion loppusummaan vaikuttavat “Perustiedot” -välilehdellä 
määritettävät: hintataso, hinnastoversio, aluekerroin, hankkeen kokovaikutus sekä 
toteutusympäristö. Hintatasoa on käsitelty kohdassa 4.3.2.
4.3.4.1 Aluekerroin
Aluekerroin määrittää hankkeen sijainnista johtuvan ns paikkakuntakohtaisen tekijän. 
Suomi on jaettu alueellisiin kalleusluokkiin (väli: 0.90-1.10). Aluekerrointa voi korjata 
käsin haluamakseen. Käytettävä aluekerroin ilmenee hankkeen kustannuslaskennan 
ohjeistuksesta.
4 .34 .2  Hankkeen koon ja  toteutusympäristön vaikutus
Hankkeen kokovaikutus ja toteutusympäristö ovat vapaasti määriteltäviä kertoimia, 
joiden oletusarvo on 1,00.
Hankkeen kokovaikutuksen kertoimet voivat olla esimerkiksi
Pieni hanke 1,08
Normaali hanke 1,00
Suuri hanke: 0,95
Hankkeen toteutusympäristön kertoimet voivat olla esimerkiksi
Normaali 1,00
Vaikea 1,02
Erittäin vaikea 1,08
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Nämä kertoimet vaikuttavat suoraan laskennassa käytettävien rakennusosien 
yksikköhintoihin ja sitä kautta myös hankeosien kustannuksiin. Laskelmakertoimien 
vaikutus päivittyy laskelmaan, kun käyttäjä tallentaa laskelman perustiedot.
On huomattava, että osa hankkeen koon ja toteutusympäristön vaikutuksista on 
huomioitu jo yksikköhinnoissa. Tällaisia ovat mm. maaleikkaus, päällystystyöt ja 
radan päällysrakenteen vaihto. Hankkeessa käytettävät laskelmakertoimet tulee 
käydä hankkeen projekti-/hankeryhmässä läpi yhdessä tilaajan ja asiantuntijoiden 
kanssa.
Käytettävät kertoimet ilmenevät hankkeen kustannuslaskennan ohjeistuksesta.
13. Liikenneviraston hankkeissa alueellinen hintataso, hankkeen koon ja toteutus­
ympäristön vaikutus Forella laadittuun kustannusarvioon määritellään soveltamalla 
ohjeen mukaisia kertoimia.
4.3.5 Massatalous, massansiirrot ja kuljetusmatkat
Massatalous, massansiirrot ja maamassojen ja rakennekerrosten materiaalien 
kuljetusmatkat vaikuttavat usein merkittävästi väylähankkeen kustannuksiin. Fore- 
järjestelmän työkaluissa oletuksena on, että hankeosat ja rakennusosat sisältävät 
kaikki kuljetukset yhteen (1) kilometriin asti.
Hola-laskennassa kuljetusetäisyyden kasvaessa oletuksesta täytyy käyttäjän 
huomioida tämä perustietojen kautta muuttamalla penger- ja leikkausmateriaalien 
sekä rakennekerrosmateriaalinen kuljetusetäisyydet halutuksi. Ylläpitolaskennassa 
täytyy huomioida lumen kuljetusetäisyydet. Tarvittaessa käyttäjä voi muokata 
kuljetusetäisyyden arvoja myös ha n keosa kohtaisesti mallien ominaisuusvalintojen 
kautta. Tällöin muutos vaikuttaa vain valittuun hankeosaan ja muut lasketaan 
perustietojen kuljetusmatkan perusteella.
Rola-laskennassa kuljetusetäisyyden kasvaessa täytyy käyttäjän huomioida tämä 
ottamalla käyttöön nimikkeille kohdistetut kuljetuksen lisäkustannukset. Laskentaa 
tehtäessä on tärkeää huomioida, että käytetty kuljetuksen lisäkustannus on samalla 
nimikkeellä ja teoreettisella yksiköllä kuin käytettävä rakennusosa, jotta massa- 
kertoimet eri maamateriaaleille tulevat oikein huomioiduiksi.
14. Kustannusarvioissa massatalous, massansiirrot ja kuljetusmatkat arvioidaan aina 
hankekohtaisesti, tarvittaessa hankeosittain.
4.3.6 Herkkyystarkastelut
Herkkyystarkasteluissa laskelman yhtä tekijää muutetaan muiden tekijöiden pysyessä 
muuttumattomina. Tällä tavoin voidaan osoittaa yhden tekijän vaihtelun vaikutus 
hankkeen kustannuksiin. Herkkyystarkastelua voidaan tehdä myös yhdistelemällä 
tarkasteltavia muuttujia.
Ohessa muutamia tyypillisiä herkkyystarkastelutapauksia:
• Hanke- tai rakennusosan määrä
• Kallion laatu
• Hanke- tai rakennusosan yksikköhinta
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• Laskentakorko tai korkotaso
• Hoito- ja kunnossapitojakson pituus
• Energian hinta
• Materiaalien hinnanmuutokset (öljy, teräs jne)
• Kilpailutilanne (kateodotus)
15. Kustannusanalyyseissa tulee ottaa kantaa laskelman herkkyyteen tärkeimpien 
kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden suhteen.
4.3.7 Kustannusarvioiden riskitarkastelut
Hankkeiden riskitarkasteluista on laadittu erillisiä ohjeita (mm. Ohje riskienhallinnan 
menetelmistä, 31.10.2011, Liikennevirasto 4837/065/2011). Osana riskienhallintaa 
tulee hankkeissa arvioida myös riskien kustannusvaikutuksia. Forella laskettuihin 
kustannusarvioihin lisätään riskianalyysin perusteella laskettu riskivaraus. 
Riskivaraus voidaan laskea ns. Lichtenbergin menetelmällä. Sen määrittämiseen ja 
laskemiseen on olemassa myös erillisiä ohjelmistoja.
16. Forella laskettuihin kustannusarvioihin lisätään riskianalyysin perusteella laskettu 
riskivaraus.
4.3.8 Raportointi
Yksityiskohtaiset ohjeet Forella laadittujen kustannusarvioiden raporttien 
tekemisestä löytyvät Foren käyttöohjeesta. Liikenneviraston je Elyjen hankkeissa 
käytetyt raportit päätetään hankekohtaisesti. Kaikista hankkeista edellytetään 
kuitenkin, hankekohtaisesti päätettävän raportoinnin lisäksi, raportointia Sampo- 
järjestelmän toimenpiteittäin.
Raportoitaessa kustannukset Sampo-järjestelmän toimenpiteittäin edellytetään, että 
ns. hanketehtävät (urakoitsijatehtävät, mahdolliset tilaajatehtävät, esim. urakkaan 
kuuluva suunnittelu ja varaukset) jyvitetään toimenpiteille. Jyvitys tulee tehdä siten, 
että toimenpiteen kustannukset kuvaavat realistisesti sen toteuttamiseen sitoutuvaa 
rahamäärää.
Liikenneviraston tietokantaan on tallennettu mallihankkeita, joiden raportteja 
voidaan käyttää hyväksi raportointia suunniteltaessa.
17. Kaikista Liikenneviraston ja Elyjen hankkeista edellytetään, hankekohtaisesti 
päätettävän raportoinnin lisäksi, raportointia Sampo -järjestelmän toimenpiteittäin.
4.3.8.1 Omat räätälöidyt raportit
Järjestelmän ylläpitäjä voi pyydettäessä kehittää raportteja asiakkaan tarpeisiin 
tukemaan organisaatiokohtaista järjestelmän käyttöä. Tällaiset raportit näkyvät 
samassa listassa järjestelmän tarjoamien perusraporttien kanssa. Mikäli perusraportit 
eivät vastaa organisaation tai hankkeen tarvetta, ota yhteyttä Livin/Elyn Fore- 
pääkäyttäjään tai Foren käyttäjätukeen.
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5 Yhteenveto
1. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa käytetään pääsääntöisesti Fore-palvelun 
ohjelmistoja ja hinnastoja. Fore-palvelussa julkaistujen hinnastojen lisäksi 
toimijoiden edellytetään käyttävän talouden hallinnassa kokemusperäistä 
viitetietoa tai muuta saatavilla olevaa tietoa sikäli kun palvelun hinnastot eivät 
vastaa hankkeiden sisältöä tai vaatimuksia.
2. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeiden hyväksytyt kustannuslaskelmat tallen­
netaan suunnitteluvaiheittain Fore-palveluun Liikenneviraston tietokantaan. 
Konsulteille käyttöoikeudet Livin tietokantaan myönnetään hanke- ja projekti- 
kohtaisesti Liikennevirastosta tai Elystä. Kustannusarviot hyväksyy Liikenne- 
viraston tai Elyn projektipäällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö.
3. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeiden laajuus-, laatutaso- ja sisältötavoitteet 
(suunnitteluperusteet) sekä hankeosittelu viedään Scope-ohjelmistoon 
kustannustavoitteen määrittelyä varten.
4. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeista laaditaan kustannusarviot kaikissa
hankevaiheissa Hola-ohjelmistolla.
5. Mikäli rakennusosien määrät ovat suunnitelmista mitattavissa, Liikenne- 
viraston ja Elyjen hankkeista laaditaan suunnitteluratkaisun mukaiset 
kustannusarviot kaikissa hankevaiheissa Rola-ohjelmistolla.
6. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa edellytetään hyödynnettävän Arena- 
ohjelmiston raportointia hankkeiden yhteenvetojen sekä määrä- ja kustannus­
vertailujen laatimisessa.
7. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa edellytetään suoritettavan ohjeen
mukaiset tehtävät, ellei ole perustellusti muuta sovittu. Teetettävistä hankin­
noista pyritään erityisesti saamaan toteutumatieto kustannushallinnan
kehittämiseksi.
8. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa hankkeen projektipäällikkö tai Foren 
pääkäyttäjä vastaa kustannushallinnan tehtävistä, niiden laadusta ja laadun 
auditoinnista.
9. Hankkeiden ja projektien lopulliset laskelmat siirretään hankevaiheittain 
paikalleen Livin tietokannan hankepuuhun. Hankepuuta ylläpitävät Liikenne- 
viraston ja Elyjen pääkäyttäjät.
10. Hankkeiden, projektien ja laskelmien nimeämisen tulee olla sopusoinnussa 
Sampo-järjestelmän nimeämiskäytäntöjen kanssa.
11. Liikenneviraston ja Elyjen hankkeissa hankkeen kustannusarvio sidotaan maa­
rakennuskustannusindeksin (MAKU) pistelukuun.
12. Kustannusarvioissa hanketehtävät huomioidaan kustannushallintaohjeen 
liitteenä olevan taulukon mukaisina, ellei muulle nähdä perusteltua tarvetta.
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13. Liikenneviraston hankkeissa alueellinen hintataso, hankkeen koon ja toteutus­
ympäristön vaikutus Forella laadittuun kustannusarvioon määritellään sovel­
tamalla ohjeen mukaisia kertoimia.
14. Kustannusarvioissa massatalous, massansiirrot ja kuljetusmatkat arvioidaan 
aina hankekohtaisesti, tarvittaessa hankeosittain.
15. Kustannusanalyyseissa tulee ottaa kantaa laskelman herkkyyteen tärkeimpien 
kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden suhteen.
16. Forella laskettuihin kustannusarvioihin lisätään riskianalyysin perusteella 
laskettu riskivaraus.
17. Kaikista Liikenneviraston ja Elyjen hankkeista edellytetään, hankekohtaisesti 
päätettävän raportoinnin lisäksi, raportointia Sampo-järjestelmän toimen- 
piteittäin.
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6 Lisätiedot
Kustannushallintaan ja sen ohjeistukseen liittyvissä kysymyksiin saa parhaiten 
vastauksen seuraavista lähteistä:
Aihe________ Kuka______________Organisaatio puhelin_______ e-mail
Fore Foren käyttäjätuki Rapal Oy 044 333 6960 tuki@rapal.fi
Fore, ohjeet Fore-pääkäyttäjä, Livi/Ely
projektipäällikkö
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LIITE 1
Kustannushallinnan laadunvarmistuksen 
check-list
Mitä tarkastettava? KYLLÄ EI
1 Hankkeesta on laadittu Hankeosalaskelma (Hola)
2 Hankkeesta on laadittu Rakennusosalaskelma (Rola)
3 Hankeohjelma (Scope) on laadittu/päivitetty
4 Laskelman sisältö vastaa suunnitelmaa/selvitystä
Laskelmat on ryhmitelty toimenpiteittäin
Hankeohjelma ja  Hola sisältävät kaikki tunnistetut hankeosat
Rola sisältää kaikki tunnistetut rakennusosat
Määräluettelot ovat asianmukaiset
Erilliset laskelmat on yhdistetty ja  loppusummat täsmäävät
5 Kustannustaso (MAKU-indeksi) on sovitun mukainen
6 Laskelmakertoimet on sovittu/ovat ohjeen mukaiset
Aluekerroin
Hankkeen koko
Hankkeen toteutusympäristö
Hanketehtävä % :t  ovat ohjeen mukaiset
Riskivaraus on arvioitu
Lisä-ja muutostyövaraus on arvioitu
Rakennusaikainen kustannusten nousuvaraus on arvioitu
Suhdannetilanteen vaikutus on otettu huomioon
7 Hankkeen massatalous ja massansiirrot on tarkasteltu
Hankkeen sisäiset massat ja  niiden siirrot
Massat ja  rakennekerrokset hankkeen ulkopuolel- 
ta/ulkopuolelle
8 Hankkeesta on laadittu kirjallinen kustannusanalyysi
Edellisen lisäksi laadunvarmistuksessa todetaan
9 Laskelmat on sijoitettu oikeaan paikkaan hankepuussa
10 Laskelmat on nimetty oikein
11 Laskelmien sisältämät tiedot ovat siirrettävissä Sampoon
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Hanketehtävien prosenttiosuudet
Hanketehtävä Vaihteluväli
Työmaatehtävät
510 0 Rakentamisen johtotehtävät 4 -  6 %
5200 Urakoitsijan yritystehtävät 7 -15  %
5300
Rakentamisen työmaatehtävät ja  eri­
tyiset työm aakulut 1 -  3 %
en -1^ 0 0 Työm aapalvelut 1 -  3 %
en en 0 0 Työm aan kalusto 1 -  2 %
Tilaajatehtävät
en CT
)
0 0 Suunnittelutehtävät ( 5 -15  ) %
5620 Hanke- ja  yleissuunnittelu 0 -  2 %
5630 Tie-/ratasuunnittelu 2 - 6  %
5640 Rakennussuunnittelu 2 -  8 %
5650 Työnaikainen suunnittelu 0 -  2 %
en ^1 0 0 Rakennuttam is- ja  om istajatehtävät
5 7 10  Rakennuttamistehtävät 4 - 1 0  %
5 7 6 1 Varaukset 3 - 1 0  %
Hola-laskennassa hanketehtävät määritellään prosenttiosuuksina hankeosien 
kustannuksien summasta. Vastaavasti Rola-laskennassa hanketehtävät määritellään 
prosenttiosuuksina rakennusosien kustannusten summasta. Taulukoissa 1 on 
ilmoitettu investointihankkeiden hanketehtävien yleinen vaihteluväli. Prosentti­
osuudet ovat suosituksia. Hanketehtävät tulee määritellä jokaiselle hankkeelle 
erikseen hankkeen ominaisuuksiin perustuen.
Työmaatehtävät ovat urakoitsijalle työstä aiheutuvia yhteisiä kustannuksia, joita ei 
voida suoraan kohdistaa hanke- tai rakennusosille. Urakkahintaennuste saadaan 
lisäämällä hankeosien tai rakennusosien kustannuksiin työmaatehtävät. Joissakin 
tapauksissa ennusteeseen tulee lisätä myös osa rakennussuunnittelua (suunnittelu 
osana urakkaa).
Tilaajatehtävät ovat tilaajalle hankkeesta aiheutuvia yhteisiä kuluja, joita ei voida 
suoraan kohdistaa hanke- tai rakennusosalle. Tilaajatehtävät muodostuvat 
suunnittelusta, rakennuttamisesta ja varauksista
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LIITE 3
Liikenneviraston toimenpideluokitus
Liikenneviraston SAMMON toimepidetyyppien ja  tuotteistuksen välinen kytkentä
Hanke-
tyyppi
(tuote­
ryhmä)
Toimenpidetyyppi 1 (tuote)
sekä  ta rv itta e ssa  e ritte ly  liikenne- 
väylittä in
T oimenpidetyyppi 2 = väylän osa, varuste tai laite, johon toimenpide, 
tuotettava palvelu tai maksettava tuki kohdistuu
Uus- tai laajennusinvestointi
10000 Uus- ta i la jennusinvesto in ti, 
rautatie
10100 ratalin ja, 10110  L iikennettä  pa lve leva alue, 10130 kevyen liiken teen  jä rjeste ly , 10140 
taso ris teys , 10150 rau ta ties ilta , 10160 tunneli ja  ka llio le ikkaus , 10170 m e lun  ja  tä rinän  torjunta, 
10180 poh javeden suojaus, 10190  liiken teenha llinnan laite, 10210 sähkö ra ta , 10220 muu 
sähkötyö , 10230 varuste  ja  la ite, 10240 p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  
va lvontapalve lu , 10270 ra d a n p id o n  m ateriaa liha llin ta , 10290 tiedonha llin ta
11000 Uus- ta i la jennusinvesto in ti, 
tie
11100 tieväylä , 11120 liikennettä  pa lve leva alue, 11130 kevyen liiken teen  jä rjeste ly, 11140 
taso liittym ä , 11150 e ritaso liittym ä , 11160 tie s ilta , 11170 tunneli, 11180 m eluntorjunta, 11190 
poh javeden suojaus, 11200 liiken teenha llinnan la ite, 11220 varuste ja  laite, 11230 
sa a ris to liike n te e n  inventointi, 1 1 240  p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  valvontapalve lu , 
11260 tiedonha llin ta , 11270 m uut
12000 Uus- ta i la jennusinvesto in ti, 
vesiväylä
12100 ves iväy lä , 12110 turva la ite , 1 2 120  kanava, 12130 m uu ves irakennustyö , 12140  
liiken teenha llinan  laite, 12150 p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  va lvontapalve lu , 11260 
tiedonha llin ta , 12180 muut
Korvausinvestointi
Investointi
13000 K orvaus investo in ti, rautatie
13100 ratalin ja, 13120  liikennettä  pa lve leva alue, 13140 kevyen liiken teen  jä rjeste ly , 13150 
taso ris teys , 13160 rau ta ties ilta , 13170 tunneli ja  ka llio le ikkaus , 13180 m elun ja  tä rinän  torjunta, 
13190 p oh javes isuo jaus ,1 3200  liiken teenha llinnan la itteet, 13220 sähköra ta , 1 3 230  muu 
sähkötyö , 13240 varuste  ja  la ite, 13250 p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  
va lvontapalve lu , 13280 m uut
14000 K orvaus investo in ti, tie
14100 tieväylä , 14110 liikennettä  pa lve leva alue, 14120 kevyen liiken teen  jä rjeste ly, 14130 
taso liittym ä , 14140 e ritaso liittym ä , 14150 tie s ilta , 14160 tunneli, 14170 m eluntorjunta, 14180 
poh javeden suojaus, 14120 varuste  ta i laite, 14220 p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  
va lvontapalve lu , 14120 m uut
15000 Korvaus investo in ti, 
vesiväylä
15100 ves iväy lä  (kunnossap ito ruopp aukse t), 15110 turva la ite , 15120 kanava, 15130 muu 
ves irakennustyö , 15140 liiken teenha llinnan la itteet, 1 5 150  p ro je k tiin  liittyvä suunnittelu-, 
te e ttä m is - ja  valvontapalve lu , 15170  muut
Purku
16000 Purku, rautatie
16100 ratalin ja, 16110  liikennettä  pa lve leva alue, 16130 ta so ris teys , 16140 rau ta ties ilta , 16150 
tunneli ja  ka llio le ikkaus , 16160 m elun ja  tä rtinän  torjunta, 16170 poh javeden suojaus, 16180 
liiken teenha llinan  laite, 16190 sähkö, 16200 varuste ja  la ite, 16210 pro jek tiin  liittyvä suunnitte lu­
, te e ttäm is -, ja  va lvontapalve lu , 16230 muut
17000 Purku, tie
17100 tieväylä , 17110 liikennettä  pa lve leva alue, 17120 kevyen liiken teen  jä rjeste ly, 17130 
taso liittym ä , 17140 eritaso liittym ä , 17150 ties ilta , 17160  tunneli, 17170 m eluntorjunta, 17180 
poh javeden suojaus, 17190 liiken teenha llinnan la ite, 17200 varuste ja  laite, 17210  pro jektiin  
liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  va lvontapalve lu , 17220 muut
18000 Purku, ves iväylä
18100 ves iväy lä , 18110 tu rva la ite , 1 8 120  kanava, 18130 liiken teenha llinnan la ite, 18140 
p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  va lvontapalve lu , 18150 muut
Ylläpito
19000 Y lläp ito , rautatie
19100 päällysrakenne, 19110  varuste  ja  la ite, 19120  rau ta ties ilta , 19130 a lus- ja  pohjarakenne, 
19140 rau ta tiea lue , 19150 sähkö la ite , 19160 liiken teenha llinnan la ite, 19180 va ihde , 19190 
la ituri, 19200 p ro jek tiin  liittyvä suunnittelu-, te e ttä m is - ja  valvontapalve lu , 1 9 210  m ittaus ja  
invento in ti, 19230 tie to jä rje s te lm ä t ja  C T  infra, 19240 m uut
2 0 0 0 0  Y lläp ito , tie
2 0 1 0 0  päällyste , 2 0 1 1 0  päällyste tyn tie n  rakenne, 2 0 1 2 0  tie m erk in tä , 2 0 1 3 0  tie s ilta , 2 0 140  
so ra tie n  rakenne, 2 0 1 5 0  liiken teenha llinnan laite, 2 0 1 7 0  varuste  ja  la ite  (oh je lm o idu t 
korjaukse t), 2 0 1 8 0  liikenneym päris tön  paran tam inen, 2 0 1 9 0  p ro je k tiin  liittyvä suunnittelu-, 
te e ttä m is - ja  valvontapalve lu , 2 0 2 0 0  m ittaus ja  invento in ti, 2 0 2 2 0  tie to jä rje s te lm ä t ja  infra, 
2 0 2 3 0  muut
2 1 0 0 0  Y lläp ito , ves iväylä
2 1 1 0 0  kunnostushanke, 2 1 1 1 0  väy lä tie to jen  ylläp ito , 2 1 1 2 0  liiken teenha llinnan la ite, 2 1 130  
p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  va lvontapalve lu , 2 1 1 4 0  tie to jä rje s te lm ä t ja  C T  infra, 
2 1 1 5 0  muut
Hoito
K unnossa­
pito
2 2 0 0 0  Hoito, rautatie 
2 3 0 0 0  Hoito, tie
2 2 1 0 0  hoito, 2 2 1 1 0  la ituria lue, 2 2 1 2 0  liityn täpysäkö in tia lue , 2 2 1 3 0  p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu­
, te e ttä m is - ja  va lvontapalve lu , 2 2 1 4 0  m ittaus ja  invento in ti (o losuhde ym s.), 2 2 1 5 0  muut
2 3 1 0 0  taslv iho ito , 2 3 1 1 0  liikenneym päris tön  hoito, 2 3 1 2 0  so ra tie n  hoito, 2 3 1 3 0  pro jek tiin  
liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  va lvontapalve lu , 2 3 1 4 0  m ittaus ja  invento in ti (o losuhde yms.), 
2 3 1 5 0  m uut
2 4 0 0 0  Hoito, ves iväylä
2 4 1 0 0  väy länhoito , 2 4 1 1 0  p ro je k tiin  liittyvä suunnitte lu-, te e ttä m is - ja  va lvontapalve lu , 2 4 120  
m ittaus ja  invento in ti (o losuhde ym s.), 2 4 1 3 0  muut
Käyttö
2 5 0 0 0  Käyttö, rautatie
2 5 1 0 0  käyttö, 2 5 1 1 0  ene rg ia , 2 5 1 2 0  tu rva la iteva raos ien  varastonha llin ta tie to jä rjes te lm äpa lve lu  
(R osa), 2 5 1 3 0  tu rva la ite jä rjeste lm än  tuklipa lve lu , 2 5 1 4 0  T ie to jä rjes te lm ä  ja  IC T infra, 2 5 160  
muut
2 6 0 0 0  Käyttö, tie 2 6 1 0 0  e ne rg ia , 2 6 1 1 0  tie to jä rje s te lm ä t ja  IC T infra, 2 6 1 3 0  muut
2 7 0 0 0  Käyttö, ves iväylä
2 7 1 0 0  ve s iliike n te e n  käyttöpalve lu t, 2 7 1 1 0  energ ia , 2 7 1 2 0  tie to jä rjes te lm ä  ja  C T  infra, 2 7 140  
m uut
Merikartoitus
2 8 0 0 0  M erk ika rto itus
2 8 1 0 0  m erenm ittausten  hankinta, 2 8 1 1 0  m e rika rto itus tiedo t, 2 8 1 2 0  kartto jen  va lm is tus, 2 8 140  
a ines itopa lve lu t, 2 8 1 5 0  muut
Esimerkkiraportti
Hola - tuloste, radan perusparannushanke (hankeosalaskentavaihe) 
Liikenneviraston toimenpidenimikkeistön mukaisesti ryhmiteltynä
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Mallihankkeet Sampo-toimenpiteittäin
Laskelma: Hankesuunnitelma
Työnumero: 0
Hankkeen tyyppi: Investointi
Kustannuslaskija: Lasse Laskija
Asiakas: Laskenta Oy
Aluekerroin: 1,1
Kustannusindeksi: 117,70 (2005=100)
Päivämäärä: 30.1.2012
Koko hanke yhteensä: 20 846 790 €
Koko laskelma
Hankeosat ja muut kustannukset
Tunniste Hankeosa tai muu kustannus Toimenpid Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
R atalin ja 0 € 9 264 959 €
Koko päällysrakenteen uusiminen 0 € 8 489 142 €
113.21 Pääratalinja
Kiskot, pölkyt ja tukikerros
K m 7 000 1 212,73 8489142 €
Vaihteiden uusiminen 0 € 675 992 €
144.1 Vaihde K kpl 6 112 665,28 675 992 €
Pijoen ja Vaskivuorentien siltojen kohdalla
Rummun korjaus 0 € 99 825 €
913 Muu kohdeosa U kpl 5 19 965,00 99 825 €
Rumpujen korjaus, toimenpiteitä ei kartoitettu
Rautatiesilta 0 € 7 054 300 €
Ratasillan peruskorjaus 0 € 1 144 660 €
913 Muu kohdeosa K kpl 1 346 060,00 346 060 €
Laajasuon ratasilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa
Pijoen ratasilta, peruskorjaus ja vesieristys, 
tarvemuistio
K kpl 1 798 600,00 798 600 €
Alikulkusillan peruskorjaus 0 € 5 909 640 €
913 Muu kohdeosa K kpl 1 346 060,00 346 060 €
Pohjois-Haagan alikulkusilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa K kpl 1 532 400,00 532 400 €
Kaupintien alikulkusilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa K kpl 1 532 400,00 532 400 €
Kehä 1 alikulkusilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa K kpl 1 133 100,00 133100 €
Pijoen alikäytävä, reunarakenteet,
913 Muu kohdeosa K kpl 1 13 310,00 13 310 €
Malminkartanon 3 alikäytävä, kaideverkko,
913 Muu kohdeosa K kpl 1 2 662 000,00 2 662 000 €
Myyrmäen asema ja alikulkusilta,
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913 Muu kohdeosa K kpl 1 79 860,00 79 860 €
Pohjoisraitin alikulkusilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa K kpl 1 159 720,00 159 720 €
Vaskivuorentien alikulkusilta, peruskorjaus
913 Muu kohdeosa K kpl 1 39 930,00 39 930 €
Ojapolun alikäytävä, reunarakenteet,
913 Muu kohdeosa K kpl 1 13 310,00 13 310 €
Ojapuistonpolun alikäytävä, kaideverkko,
913 Muu kohdeosa K kpl 1 13 310,00 13 310 €
Noropolun alikäytävä, kaideverkko,
913 Muu kohdeosa K kpl 1 465 850,00 465 850 €
Uomatien alikulkusilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa K kpl 1 133 100,00 133100 €
Louhelankadun alikulkusilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa K kpl 1 199 650,00 199 650 €
Vihertien alikulkusilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa K kpl 1 505 780,00 505 780 €
Martinlakson asemansilta, peruskorjaus ja
913 Muu kohdeosa
Kivimäentien alikäytävä, reunarakenteet, 
tarvemuistio
U kpl 1 79 860,00 79 860 €
Liikenteenhallinnan la ite 0 € 1 068 857 €
Asetinlaitteiden (sisälaitteet) m uutostyöt ja laajennukset 0 € 1 068 857 €
653.2 Raiteenvaihtopaikan turvalaitejärjestelmä 
Asetinlaiteen uusiminen
U kpl 1 1 068 857,05 1 068 857 €
Sähkörata 0 € 651 682 €
Linjatöiden muutostyöt 0 € 651 682 €
632.1 Ratalinjan sähköistysjärjestelmä 
ajolangan uusiminen ja pylväsperustusten 
korjaus osin
K m 14 000 46,55 651 682 €
M uu sähkötyö 0 € 0 €
Vaihteenläm m ityksen muutostyöt 0 € 0 €
633.1 Vaihteen lämmitysjärjestelmä 
lämmitysmuuntajat
K kpl 6 0,00 0 €
100-900 Hankeosat ja muut kustannukset yhteensä 18 039 798 €
Laskelman tilaajatehtävät
5600 Suunnittelutehtävät 1 443184 €
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 1 363 809 €
Tilaajatehtävät yhteensä 15,6 % 2 806 993 €
100-5700 Hankeosat, muut kustannukset ja tilaajatehtävät yhteensä 20 846 790 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 20 846 790 €
(Alv. 22%) 4 586 300 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 22%) 25 433 100 €
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Esimerkkiraportti 
Rola-tuloste 
Liikenneviraston 
toimenpidenimikkeistön 
mukaisesti ryhmiteltynä
KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN
0000
Projekti: Liikennevirasto hankehierarkia vaihe1. > 01 Mallihankkeet
Laskelma:
Sampo-toimenpiteittäin > 
Esimerkki
Työnumero:
Hankkeen tyyppi: Investointi
Kustannuslaskija: Lasse Laskija
Asiakas: Asiakas Oy
Aluekerroin: 0,91
Kustannusindeksi: 135,00 (2000=100)
Päivämäärä: 31.1.2012
Koko laskelma
Laskelman kustannukset yhteensä: 2 547 400 €
Rakennusosat
Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Ratalinja 0,00 € 1 549 998 €
Uuden radan rakentaminen, päällysrakenne 0,00 € 1 549 998 €
1431 Salaoja 160M * mtr 2 500 22,89 € 57237 €
1432 Salaojan tarkastuskaivot, 600mm * kpl 54 778,50 € 42 039 €
1433.1 Sivuojien perkaus * mtr 4 520 3,67 € 16 5 76 €
1434.3 Salaojan purkuputki, 250M * mtr 160 36,64 € 5 862 €
1621 Putkikaivanto (salaoja) * m3ktr 1 440 5,36 € 7 717 €
1832 Salaojan ympärystäyttö, Sr * m3rtr 1 440 11,91 € 17150 €
2112 Suodatinkangas, kl 2 * m2tr 6 250 1,04 € 6 511 €
2411 Tukikerros, uusi (soraraide) * m3rtr 4 000 28,67 € 114 682 €
2422.1 Hajapölkynvaihto, puu (Liikennepaikk. sivuraiteet)
*
kpl 14 000 91,59 € 1 282 224 €
Rautatiesilta 0,00 € 143 297 €
Uuden ratasillan rakentaminen 0,00 € 143 297 €
km840+580 ratasilta 0,00 € 7 693 €
4221 Teräsbetonirakenteen paikkaus ilman muotteja * m2 18 412,15 € 7 419 €
4221.4 Betonipinnan kemiallinen puhdistus, sillan 
päällysrakenteen korjaus *
m2 25 10,99 € 275 €
Km843+429 ratasilta 0,00 € 17 850 €
4211.3 Kivirakenteen uusiminen, maatuki * kpl 20 137,39 € 2 748 €
4225 Kivirakenteen saumaus * mtr 246 61,39 € 15 102 €
km849+111 ratasilta 0,00 € 26 899 €
4200 Sillan leventäminen * kansi m2 6 4 483,21 € 26 899 €
km852+906 ratasilta 0,00 € 5 420 €
2229 Ratapenkereen levittäminen/muotoilu/ sillan pää kpl 2 2 710,08 € 5 420 €
(rautatiesilta), sillan korjaushinta *
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km858+258 ratasilta 0,00 € 28 244 €
4200 Sillan leventäminen * kansi m2 6 4 483,21 € 28 244 €
km862+940 ratasilta 0,00 € 22 416 €
4200 Sillan leventäminen * kansi m2 5 4 483,21 € 22 416 €
km845+724 ratasilta 0,00 € 34 774 €
2430 Päällysrakenteen vaihto, kapea silta * rd-m 7 4 967,71 € 34 774 €
Varuste ja  laite 0,00 € 165 091 €
Muut varusteet ja laitteet 0,00 € 165 091 €
Rummut 39-47 0,00 € 165 091 €
1131 Rumpujen purku, suuret määrät ( kuljetus < 5 km )
*
mtr 236 14,59 € 3 444 €
1152 Raiteen purku * rd-m 346 16,49 € 5 704 €
1331 Sora-arina * m3rtr 847 28,65 € 24 263 €
1331 + Kuljetuksen osuus, sora- / sepeliarina (kun 
matka 5-10 km) *
m3rtr 847 2,34 € 1 984 €
1433.1 Sivu- ja  niskaojat, pienet määrät * m3ktr 360 5,48 € 1 974 €
1434.1 Betoniputkirummut 600 mm ( kuljetus < 15 km ) * mtr 65,68 € 0 €
1434.1 Betoniputkirummut 800 mm ( kuljetus < 15 km ) * mtr 178 113,24 € 20 157 €
1434.1 Betoniputkirummut 1000 mm ( kuljetus < 15 km ) * mtr 168,82 € 0 €
1434.1 Betoniputkirummut 1200 mm ( kuljetus < 15 km ) * mtr 18 256,44 € 4 616 €
1612 Maaleikkaus, massojen kuljetus penk. ja täyttöihin 
(yli 500 m3ktr), helpot olosuhteet *
m3ktr 5 675 4,04 € 22 939 €
2112 Suodatinkangas N2 * m2tr 1 375 0,93 € 1 272 €
2122 Eristyskerros, hiekka (sis. kuljetus) * m3rtr 4 106 11,50 € 47 226 €
2123 Välikerros, sora (sis. kuljetus) * m3rtr 722 14,25 € 10 290 €
2144.4 Murskeverhous * m2tr 95 2,29 € 218 €
2410 + lisäkustannus, ratojen normaalin 
kerrosrakenteen kuljetus, 10 - 15 km *
m3rtr 312 7,93 € 2 476 €
2411 Tukikerros, uusi (soraraide) * m3rtr 312 25,07 € 7 822 €
2420 Uuden raiteen asennustyö, ei liikennehaittaa * rd-m 346 30,95 € 10 707 €
3377.232 Eristysjatkoksen siirto * kpl 1 563,40 € 0 €
1000-4000 Rakennusosat yhteensä 1 858 387 €
Työmaatehtävät
5100 Rakentamisen johtotehtävät 92 919 €
5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut 37 168 €
5400 Työmaapalvelut 37 168 €
5500 Työmaan kalusto 18 584 €
5200 Urakoitsijan yritystehtävät 204 423 €
5761.31 Hintatason muutokset 0 €
Työmaatehtävät yhteensä 390 261 €
1000-5500 Rakennusosat ja työmaatehtävät yhteensä 2 248 648 €
Tilaajatehtävät
5600 Suunnittelutehtävät 168 649 €
5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 130 087 €
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Tilaajatehtävät yhteensä 298 736 €
1000-5580 Rakennusosat, työmaatehtävät ja tilaajatehtävät yhteensä 2 547 383 €
Muut kustannukset
Nimi Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä
Muut kustannukset yhteensä
Koko hanke yhteensä (Alv. 0%) 2 547 400 €
(Alv. 23%) 585 900 €
Koko hanke yhteensä (Alv. 23%) 3 133300 €
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Esimerkkiraportti
Arena - tuloste, Valtatien rakennussunnitelm a (yhteenvedot ja vertailut)
Liikenneviraston toim enpidenim ikkeistön m ukaisesti ryhmiteltynä
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K o k o n a isk u sta n n u s Laskelm a
P a a lu v ä li 1  -P a a lu v ä li 2 P a a lu v ä li 2 -  P a a lu v ä li 3
R y h m ä ta so  1 . R yh m ä ta so  2 . R yh m ä ta so  3 . S a m p o -to im e n p ite ittä in  (ro la ) Sa m p o -to im e n p ite ittä in  (ro la ) Kaikki y h te e n s ä
Erita so liittym ä E rita so liittym ä n  ra k e n ta m in e n E 1 R 1 R 2 3 5 1  500 3 5 1  500
E 1 R 3 R 4 3 6 5  500 3 6 5  500
P 1  liittym ä, pl 1 2 8 1 6 2 0  10 0 2 0  10 0
P 1  liittym ä, pl 6 2 4 5 2  10 0 5 2  10 0
R am pp i R 1 3 4 8  30 0 3 4 8  30 0
R am pp i R 2 2 4 6  800 2 4 6  800
K e v y e n  liikenteen 
jä r je s t e ly
K e v y e n  liiken teen  alikulku S 1  a lik u lk u k ä y tä v ä 18 9  400 18 9  400
S 1 2  a lik u lk u k ä y tä v ä  I I 2 7 5  600 2 7 5  600
S 1 3  a lik u lk u k ä y tä v ä 1 0 4  20 0 1 0 4  2 0 0
K e v y e n  liiken teen  v ä y lä n  ra k e n ta m in e n K e v y e n  liikenteen v ä y lä  J 1 1 3 0  900 19 6  400 3 2 7  30 0
K e v y e n  liikenteen v ä y lä  J 1 1 7 7  400 7 7  400
K e v y e n  liikenteen v ä y lä  J 2 3 3  000 1 7  30 0 5 0  30 0
K e v y e n  liikenteen v ä y lä  J3 49 10 0 2 1 3  400 2 6 2  500
Liik en n e ttä  p a lv e le v a  a lu e L e v ä h d y s - ja  p a lv e lu a lu e e t P 1  infopiste 2 0  30 0 2 0  30 0
T ie silta M aasillan  rak e n ta m in en S 1  putkisilta 4 4  800 4 4  800
S 1 0  riste yss ilta 4 5 4  30 0 4 5 4  30 0
S 1 0  riste yss ilta 2 8 6  500 2 8 6  500
S 1 1  riste yss ilta 2 6 0  30 0 2 6 0  30 0
S 1 2  putkisilta 68 500 68 500
S 1 3  riste yss ilta 2 9 1  400 2 9 1  400
S 1 4  putkisilta 2 5  500 2 5  500
S 1 4  putkisilta 39  70 0 3 9  70 0
S 1 5  putkisilta 4 2  600 4 2  600
S 2  riste yss ilta 2 8 8  20 0 2 8 8  2 0 0
S 2  silta 1  1 2 9  30 0 1  1 2 9  30 0
S 3  riste yss ilta 2 6 0  20 0 2 6 0  2 0 0
S 4  silta 2 7 3  2 0 0 2 7 3  2 0 0
S 4  riste yss ilta 7 9 3  400 7 9 3  400
S 5  riste yss ilta 2 6 3  600 2 6 3  600
S6  riste yss ilta 2 8 3  30 0 2 8 3  30 0
S 7  silta 1  7 9 0  10 0 1  7 9 0  10 0
S 7  riste yss ilta 5 2 7  900 5 2 7  900
S8  riste yss ilta 7 6 4  30 0 7 6 4  30 0
S8  riste yss ilta 7 3 6  900 7 3 6  900
S9  riste yss ilta 5 3 2  10 0 5 3 2  10 0
r iste ys s ilta  S9 3 2 7  30 0 3 2 7  30 0
T ie v ä y lä K e skika id e tie n  rak e n ta m in en V a lta tie 1 9  2 5 5  000 1 9  2 5 5  000
V t P a a lu v ä li 1  P a a lu v ä li 2 2 0  5 1 1  10 0 2 0  5 1 1  10 0
M uun tie n  ra k e n ta m in e n M aantie  M 1 3 7 2  500 3 7 2  500
M aantie  M2 5 4  800 5 4  800
M aantie  M3 1  10 0  900 1  10 0  900
M aantie  M4 7 7 4  400 7 7 4  400
Paikallistie  P2 1 7 6  30 0 1 7 6  30 0
Y k sity istie  Y 2 39  7 0 0 3 9  70 0
Y k sity istie  Y 1 4  500 3 5  600 4 0  10 0
Y k sity istie  Y 1 0 46 30 0 4 4  30 0 90 600
Y k sity istie  Y 1 1 16  600 1 2 2  500 1 3 9  10 0
Y k sity istie  Y 1 2 3 1  900 2 2  500 5 4  400
Y k sity istie  Y 1 3 1 7  7 0 0 8 000 2 5  70 0
Y k sity istie  Y 1 4 3 4  900 1 3 0  000 1 6 4  900
Y k sity istie  Y 1 5 9 10 0 4 7  500 5 6  600
Y k sity istie  Y 1 6 36  900 56 600 9 3 500
Y k sity istie  Y 1 7 4 4  000 9 2 0 0 5 3  2 0 0
Y k sity istie  Y 1 8 2 6  10 0 5 400 3 1  500
Y k sity istie  Y 1 9 1 1  500 2  30 0 1 3  800
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Y k s ity ist ie  Y 2 6 3 0 0 6 30 0
Y k s ity ist ie  Y 2 0 a 1 3  20 0 1 3  20 0
Y k s ity ist ie  Y 2 0 b 4  900 4  900
Y k s ity ist ie  Y 2 1 1 7  10 0 1 7  10 0
Y k s ity ist ie  Y 2 2 4 4  900 4 4  900
Y k s ity ist ie  Y 2 3 20 0 20 0
Y k s ity ist ie  Y 2 4 20 0 20 0
Y k s ity ist ie  Y 2 5 1 1  30 0 1 1  30 0
Y k s ity ist ie  Y 2 6 70 0 70 0
Y k s ity ist ie  Y 2 7 1 3  10 0 1 3  10 0
Y k s ity ist ie  Y 2 8 20 0 20 0
Y k s ity ist ie  Y 3 7 5  10 0 9 3 0 0 8 4  400
Y k s ity ist ie  Y 4 2 8  500 1 1  7 0 0 4 0  20 0
Y k s ity ist ie  Y 5 1 5  10 0 2 1 7  3 0 0 2 3 2  400
Y k s ity ist ie  Y 6 8 900 900 9 800
Y k s ity ist ie  Y 7 4 9  800 2  3 0 0 5 2  10 0
Y k s ity ist ie  Y 8 3 3  800 3 8  3 0 0 7 2  10 0
Y k s ity ist ie  Y 9 800 6 8  800 6 9  600
Kaikki y h te e n s ä 2 7  1 0 2  70 0 2 8  7 9 2  800 5 5  8 9 5  500
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